Orçamento do projeto	PM0
ChatBot para Reserva de Salas	Escritório de Projetos

	Controle de Versões				
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão		
1.0	10/10/2023	Jaqueline Portela			

## **Objetivos deste documento**

Detalhar o orçamento do projeto explicando como ele foi determinado (bases para as estimativas, premissas usadas, ...).

### Bases das estimativas

Por meio de análises feitas de forma integrada com as demais áreas de conhecimento e conforme necessidade de detalhamento de cada uma das entregas do projeto, representadas na EAP do mesmo, foi determinado os seguintes processos essenciais para estimar os custos:

- Coletar os requisitos: definir e documentar as necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.
- Definir o escopo: desenvolver uma declaração do escopo detalhada do projeto como base para futuras decisões do projeto.
- Criar EAP: subdividir as principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.
- Definir as Atividades: identifica as atividades específicas que precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto.
- Sequenciar as Atividades: identifica e documenta as dependências entre as atividades do cronograma.
- Estimar os Recursos e Durações das Atividades: Estima o tipo e as quantidades de recursos necessários para realizar cada atividade do cronograma.
- Desenvolver o Cronograma: Inclui restrições do cronograma: (Pré-requisito para o cálculo da duração das atividades).
- Estimar os custos: Inclui valor unitário por recurso na planilha de recursos. Os custos totais serão obtidos através da soma das Estimativas de custos de cada atividade do cronograma do projeto e devem ser documentadas as Bases usadas para estimar.

Detalhado no Documento Bases das Estimativas.

Orçamento do projeto	<b>PMO</b>	
ChatBot para Reserva de Salas	Escritório de Projetos	

### Estimativas de custos das atividades e dos recursos

Para estimar os custos deve-se considerar todos os recursos (diretos ou indiretos) a serem usados.

Esses recursos podem ser mão-de-obra, materiais, equipamentos, entre outros.

Detalhado no documento Estimativas de Custos.

#### Linha de base dos custos

A linha de base dos custos é o orçamento do projeto aprovado pelo seu patrocinador no término do planejamento.

Detalhado no Documento Previsões de Orçamento.

# Requisitos de recursos financeiros do projeto

Os requisitos de recursos financeiros do projeto são gerados a partir da linha de base do desempenho de custos.

# Fluxo de caixa do projeto

					Desvio	
Períodos	No Período (R\$)		Acumulado (R\$)		(R\$)	Desvio %
Mês	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado		
0	150	157	150	157	7	5%
10	1.150	1.250	1.300	1.407	107	8%
11	1.264	1.250	2.564	2.657	93	4%
12	1.393	1.250	3.957	3.907	-50	-1%
Total	3.957	3.907				
Saldo Final	50					

Aprovações				
Participante	Assinatura	Data		
Patrocinador do Projeto	Amanda Drielly	10/10/2023		
Gerente do Projeto	Joel S. Silva	10/10/2023		