Plano de Gerenciamento dos custos	РМО
Chatbot para Reserva de Salas	Escritório de Projetos

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	10/10/2023	Jaqueline Portela	

Objetivos deste documento

A Base das Estimativas descreve de forma clara e detalhada, como foram estimados os custos do projeto.

1 Como foram estimados os custos

Por meio de análises feitas de forma integrada com as demais áreas de conhecimento e conforme necessidade de detalhamento de cada uma das entregas do projeto, representadas na EAP do mesmo, foi determinado os seguintes processos essenciais para estimar os custos:

- **Coletar os requisitos:** definir e documentar as necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.
- **Definir o escopo:** desenvolver uma declaração do escopo detalhada do projeto como base para futuras decisões do projeto.
- **Criar EAP**: subdividir as principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.
- **Definir as Atividades:** identifica as atividades específicas que precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto.
- **Sequenciar as Atividades:** identifica e documenta as dependências entre as atividades do cronograma.
- Estimar os Recursos e Durações das Atividades: Estima o tipo e as quantidades de recursos necessários para realizar cada atividade do cronograma.
- Desenvolver o Cronograma: Inclui restrições do cronograma: (Pré-requisito para o cálculo da duração das atividades).
- Estimar os custos: Inclui valor unitário por recurso na planilha de recursos. Os custos totais serão obtidos através da soma das Estimativas de custos de cada atividade do cronograma do projeto e devem ser documentadas as Bases usadas para estimar.

2 Principais fontes usadas para estimar

Para estimar os custos e os prazos do projeto, foi utilizado a técnica Estimativa Análoga, onde são analisadas as bases históricas de projetos similares desenvolvidos anteriormente, de modo a identificar as relações entre variáveis do projeto.

Plano de Gerenciamento dos custos	РМО
Chatbot para Reserva de Salas	Escritório de Projetos

3 Premissas adotadas

Os fornecedores devem honrar as ofertas feitas; As bases históricas contêm informações precisas; Os pedidos serão confirmados no prazo determinado pelos fornecedores;

4 Restrições a serem respeitadas

O orçamento não poderá ultrapassar o valor de R\$4.000,00; A fase inicial deverá ser concluída com 20% do orçamento total;

5 Nível de confiança e faixas das estimativas

O nível de confiança pode variar entre 90% a 110% do orçamento. Portanto, será incluída uma reserva de contingência de 10% acima do orçamento estimado.

Aprovações					
Participante	Assinatura	Data			
Patrocinador do Projeto	Amanda Drielly	10/10/2023			
Gerente do Projeto	Joel S. Silva	10/10/2023			