Controle de Versões						
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão			
1.0	09/10/2023	Jaqueline Portela				

## Objetivos deste documento

Descrever cada componente da estrutura analítica do projeto (EAP), especificando os critérios de aceitação de cada entrega.

## Dicionário da EAP

Código	Entrega	Critérios de Aceitação
1.1	Gerenciamento do Projeto	Esclarecer os requisitos, recursos e descrição das entregas.
1.1.1	Planejamento	Especificações do projeto.
1.2	Requisitos do Produto	Contém as necessidades e comportamentos do produto (abaixo está detalhado cada requisito).
1.2.1	Consulta de Salas Disponíveis	Deve permitir que os usuários consultem a disponibilidade de salas em datas e horários específicos.
1.2.2	Reserva de Salas	Efetuar reservas para salas em datas e horários específicos. O sistema deve verificar a disponibilidade das salas antes de confirmar a reserva.
1.2.3	Feedback	Deve fornecer feedback claro aos usuários sobre o status da reserva ou informações sobre a consulta.  Deve ser capaz de fornecer suporte e assistência em caso de dúvidas ou problemas.

-		
1.2.4	Classificação de Assuntos	O sistema deve ser capaz de classificar as solicitações dos usuários em categorias relevantes para direcionar as respostas apropriadas.
1.2.5	Registro de Conversas	O sistema deve ter a opção de salvar as conversas entre o usuário e o chatbot em um arquivo protegido por senha e criptografia.
1.3	Design de Detalhes	-
1.3.1	Software	-
1.4	Construção	Construir de acordo com o que foi pedido no projeto.
1.4.1	Software	-
1.5	Integração e Teste	Testar o software e determinar se está de acordo com o que foi pedido.
1.5.1	Documentação de Teste	Deve ser desenvolvida para garantir que o produto funciona, detalha os casos de testes.
1.5.2	Teste Operacional	Avalia o software, a fim de garantir a conformidade do sistema.

Aprovações					
Participante	Assinatura	Data			
Patrocinador do Projeto	Amanda Drielly	09/10/2023			
Gerente do Projeto	Joel S. Silva	09/10/2023			